



**Magiczny
Kraków**

Informacja o postępie prac przy Centrum Kongresowym za miesiąc sierpień 2012

2012-12-07

W miesiącu sierpniu na budowie Centrum Kongresowego w dalszym ciągu trwają zaawansowane roboty budowlane stanu 0.

Obecnie trwa realizacja kolejnych elementów Centrum na 4 wyodrębnionych sekcjach obiektu tj. w segmencie zaplecza (zachodnia część obiektu), Sali audytoryjnej S1 (południowa część obiektu), Sali dużej S2 (północna część obiektu) oraz w segmencie foyer (część wschodnia obiektu). W ramach tych działań wykonywane są słupy oraz ściany żelbetowe oparte na płycie fundamentowej stanowiące podporę stropu pośredniego zlokalizowanego na poziomie - 4,7 m (prace nad stropem dobiegają końca), a także prace powyżej stropu pośredniego (wykonanie słupów, belek oraz ścian) do poziomu projektowanego 0 obiektu. Zgodnie z przyjętym harmonogramem zakończenie stanu 0 Centrum Kongresowego planowane jest do końca września br.

Ponadto Generalny Wykonawca wykonał w miesiącu sierpniu przyłącz sieci wodociągowej (w lipcu wykonano kolejny przyłącz kanalizacji sanitarnej i deszczowej – w sumie wykonano 3 z 6 przyłączy).

Prace prowadzone są w zgodzie z założonym harmonogramem. Zaawansowanie robót rzeczowo-finansowe w 2012 r. wynosi: 65%.

Sporządził: Michał Dyktyński

**Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007-2013**

Fundusze Europejskie dla Małopolski