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W miesiącu lipcu na budowie Centrum Kongresowego w dalszym ciągu trwają zaawansowane

roboty budowlane. Zakończono wszelkie prace związane z wykonaniem płyty fundamentowej -

wbudowano ponad 2000 ton stali oraz użyto ok. 12 tyś. m3 betonu.

 

Obecnie trwa realizacja kolejnych elementów Centrum na 4 wyodrębnionych sekcjach obiektu

tj. w segmencie zaplecza (zachodnia część obiektu), Sali audytoryjnej S1 (południowa część

obiektu), Sali dużej S2 (północna część obiektu) oraz w segmencie foyer (część wschodnia

obiektu). W ramach tych działań wykonywane są słupy oraz ściany żelbetowe oparte na płycie

fundamentowej stanowiące podporę stropu pośredniego zlokalizowanego na poziomie – 4,7 m,

a także prace powyżej stropu pośredniego (wykonanie słupów, belek oraz ścian) do poziomu

projektowanego 0 obiektu. Zgodnie z przyjętym harmonogramem zakończenie stanu 0 Centrum

Kongresowego nastąpi do końca września br.

 

Ponadto Generalny Wykonawca wykonał kolejny przyłącz kanalizacji sanitarnej i deszczowej – w

sumie wykonano 3 z 6 przyłączy.

 

Wszelkie prace prowadzone są w zgodzie z założonym harmonogramem. Zaawansowanie prac

przewidywanych do wykonania w 2012 r. wynosi: 56%.
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