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Stan zaawansowania robót budowlanych na Centrum Kongresowym na dzień 30 listopada 2013

roku.

W miesiącu listopadzie na budowie Centrum Kongresowego w segmencie zaplecza trwało

wykonanie pokrycia dachu w systemie Kalzip, trwało wykonywanie instalacji elektrycznych,

sanitarnych, słaboprądowych, suchej zabudowy, a także roboty tynkarskie na wszystkich

poziomach. Trwało wykonywanie posadzek w poszczególnych pomieszczeniach. W segmencie

Sali audytoryjnej trwały prace przy konstrukcji drugorzędnej widowni, zakończono montaż

konstrukcji dachu, rozpoczęto montaż pokrycia dachu (Kalzip), trwały prace murarskie na

wszystkich poziomach oraz wykonanie suchej zabudowy. Trwało wykonywanie prac

wykończeniowych, wykonanie instalacji elektrycznych i słaboprądowych. Kontynuowano

wykonanie instalacji hydrantowej i tryskaczowej. W segmencie Sali dużej rozpoczęto wykonanie

pokrycia dachu (Kalzip), trwały prace tynkarskie oraz wykonanie instalacji elektrycznych i

sanitarnych. Trwało wykonanie suchej zabudowy w pomieszczeniach toalet, wykonanie

instalacji słaboprądowych. W segmencie Foyer zakończono montaż blachy trapezowej (pokrycie

dachu). Kontynuowano prace przy instalacji hydrantowej w tym segmencie, prace przy

wykonaniu instalacji wentylacji i klimatyzacji. W dalszym ciągu w kondygnacjach podziemnych

(garaże) kontynuowano wykonywanie instalacji elektrycznych, słaboprądowych, instalacji

wodno-kanalizacyjnej i hydrantowej, instalacji chłodu, tryskaczowej, instalacji wentylacji i

klimatyzacji oraz centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego – prace zmierzają ku

końcowi. Przy wykonaniu posadzek na kondygnacjach -1 oraz -2 pozostało do wykonania

położenie żywicy, sylikonowanie i ułożenie profili dylatacyjnych. Trwały prace przy wykonaniu

wymiennikowni ciepła oraz stacji trafo (prace wykończeniowe pomieszczeń, wykonanie

instalacji, montaż urządzeń). Trwało wykonywanie ceramicznej, wentylowanej elewacji budynku

(część zachodnia, północna i południowa obiektu) oraz montaż okien na elewacji zachodniej,

północnej i południowej. Trwał montaż konstrukcji pod elewację szklaną. Trwało wykonywanie

systemu BMS (system zarządzania budynkiem).
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