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W miesiącu październiku na budowie Centrum Kongresowego trwają roboty konstrukcyjne

powyżej stanu „0” we wszystkich segmentach obiektu. Wykonywane są ściany, słupy oraz belki

do poziomu +5,50 m.

Najbardziej zaawansowane prace trwają w segmentach zaplecza, gdzie wykonywane są już

elementy powyżej poziomu +5,50 m oraz w segmencie Sali dużej (teatralnej), gdzie trwają

prace przy wykonaniu stropów pierwszej kondygnacji nadziemnej. Kontynuowane są roboty

dotyczące przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej (wykonano 3 z 6 przyłączy) – planowany

termin zakończenia prac do połowy listopada br. Zakończono prace związane z obsypywaniem i

wykonaniem izolacji ścian fundamentowych po zewnętrznej stronie budynku. Trwają prace

związane z wykonaniem instalacji odgromowych i połączeń wyrównawczych. W dalszym ciągu

trwa usuwanie kotew stabilizujących ścianę szczelinową oraz rozpoczęto wykonywanie

uszczelnienia otworów po zdemontowanych kotwach.

Roboty budowlane prowadzone są zgodnie ze złożonym przez Wykonawcę harmonogramem, a

ich zaawansowanie w roku 2012 wynosi 84% w zakresie rzeczowo-finansowym.
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