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W miesiącu grudniu na budowie Centrum Kongresowego kontynuowane były roboty

konstrukcyjne powyżej stanu „0” we wszystkich segmentach obiektu. Wykonywano ściany,

słupy, stropy oraz belki do i powyżej poziomu +2 w segmentach zaplecza i Sali dużej – w tych

częściach obiektu notowane jest największe zaawansowanie prac. W segmencie Sali

audytoryjnej prowadzono prace konstrukcyjne przy wykonaniu ścian i tarcz żelbetowych do

poziomu +1. W segmencie Foyer wykonano prace konstrukcyjne ścian zewnętrznych oraz ścian

klatek schodowych do poziomu +1. Trwały roboty murowe w garażach na poziomie -2. Trwały

prace związane z wykonaniem instalacji odgromowych i połączeń wyrównawczych. Zakończono

usuwanie kotew stabilizujących ścianę szczelinową oraz kontynuowano uszczelnienia otworów

po zdemontowanych kotwach.

Roboty budowlane prowadzone są zgodnie ze złożonym przez Wykonawcę harmonogramem.
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