



**Magiczny
Kraków**

Informacja o postępie prac przy Centrum Kongresowym za miesiąc lipiec 2012

2012-08-08

W miesiącu lipcu na budowie Centrum Kongresowego w dalszym ciągu trwają zaawansowane roboty budowlane. Zakończono wszelkie prace związane z wykonaniem płyty fundamentowej - wbudowano ponad 2000 ton stali oraz użyto ok. 12 tys. m³ betonu.

Obecnie trwa realizacja kolejnych elementów Centrum na 4 wyodrębnionych sekcjach obiektu tj. w segmencie zaplecza (zachodnia część obiektu), Sali audytoryjnej S1 (południowa część obiektu), Sali dużej S2 (północna część obiektu) oraz w segmencie foyer (część wschodnia obiektu). W ramach tych działań wykonywane są słupy oraz ściany żelbetowe oparte na płycie fundamentowej stanowiące podporę stropu pośredniego zlokalizowanego na poziomie - 4,7 m, a także prace powyżej stropu pośredniego (wykonanie słupów, belek oraz ścian) do poziomu projektowanego 0 obiektu. Zgodnie z przyjętym harmonogramem zakończenie stanu 0 Centrum Kongresowego nastąpi do końca września br.

Ponadto Generalny Wykonawca wykonał kolejny przyłącz kanalizacji sanitarnej i deszczowej - w sumie wykonano 3 z 6 przyłączy.

Wszelkie prace prowadzone są w zgodzie z założonym harmonogramem. Zaawansowanie prac przewidywanych do wykonania w 2012 r. wynosi: 56%.

Sporządził: Michał Dyktyński

**Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013**

Fundusze Europejskie dla Małopolski