



**Magiczny
Kraków**

Informacja o postępie prac przy Centrum Kongresowym za miesiąc październik 2012

2012-12-07

W miesiącu październiku na budowie Centrum Kongresowego trwają roboty konstrukcyjne powyżej stanu „0” we wszystkich segmentach obiektu. Wykonywane są ściany, słupy oraz belki do poziomu +5,50 m.

Najbardziej zaawansowane prace trwają w segmentach zaplecza, gdzie wykonywane są już elementy powyżej poziomu +5,50 m oraz w segmencie Sali dużej (teatralnej), gdzie trwają prace przy wykonaniu stropów pierwszej kondygnacji nadziemnej. Kontynuowane są roboty dotyczące przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej (wykonano 3 z 6 przyłączy) – planowany termin zakończenia prac do połowy listopada br. Zakończono prace związane z obsypywaniem i wykonaniem izolacji ścian fundamentowych po zewnętrznej stronie budynku. Trwają prace związane z wykonaniem instalacji odgromowych i połączeń wyrównawczych. W dalszym ciągu trwa usuwanie kotew stabilizujących ścianę szczelinową oraz rozpoczęto wykonywanie uszczelnienia otworów po zdemontowanych kotwach.

Roboty budowlane prowadzone są zgodnie ze złożonym przez Wykonawcę harmonogramem, a ich zaawansowanie w roku 2012 wynosi 84% w zakresie rzeczowo-finansowym.

Sporządził: Michał Dyktyński

**Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007-2013**

Fundusze Europejskie dla Małopolski