



**Magiczny
Kraków**

Dokumentacja z przebiegu budowy Centrum Kongresowego ICE Kraków (Rondo Grunwaldzkie)

2014-10-02

2014

[Informacja o postępie prac przy Centrum Kongresowym za miesiąc czerwiec 2014](#)

[Informacja o postępie prac przy Centrum Kongresowym za miesiąc maj 2014](#)

[Informacja o postępie prac przy Centrum Kongresowym za miesiąc kwiecień 2014](#)

[Informacja o postępie prac przy Centrum Kongresowym za miesiąc luty 2014](#)

[Informacja o postępie prac przy Centrum Kongresowym za miesiąc styczeń 2014](#)

2013

[Informacja o postępie prac przy Centrum Kongresowym za miesiąc grudzień 2013](#)

[Informacja o postępie prac przy Centrum Kongresowym za miesiąc listopad 2013](#)

[Informacja o postępie prac przy Centrum Kongresowym za miesiąc październik 2013](#)

[Informacja o postępie prac przy Centrum Kongresowym za miesiąc wrzesień 2013](#)

[Informacja o postępie prac przy Centrum Kongresowym za miesiąc sierpień 2013](#)

[Informacja o postępie prac przy Centrum Kongresowym za miesiąc lipiec 2013](#)

[Informacja o postępie prac przy Centrum Kongresowym za miesiąc czerwiec 2013](#)

[Informacja o postępie prac przy Centrum Kongresowym za miesiąc maj 2013](#)

[Informacja o postępie prac przy Centrum Kongresowym za miesiąc kwiecień 2013](#)

[Informacja o postępie prac przy Centrum Kongresowym za miesiąc marzec 2013](#)

[Informacja o postępie prac przy Centrum Kongresowym za miesiąc luty 2013](#)

[Informacja o postępie prac przy Centrum Kongresowym za miesiąc styczeń 2013](#)



**Magiczny
Kraków**

2012

[Informacja o postępie prac przy Centrum Kongresowym za miesiąc grudzień 2012](#)

[Informacja o postępie prac przy Centrum Kongresowym za miesiąc listopad 2012](#)

[Informacja o postępie prac przy Centrum Kongresowym za miesiąc październik 2012](#)

[Informacja o postępie prac przy Centrum Kongresowym za wrzesień 2012](#)

[Informacja o postępie prac przy Centrum Kongresowym za miesiąc sierpień 2012](#)

[Informacja o postępie prac przy Centrum Kongresowym za miesiąc lipiec 2012](#)

[Informacja o postępie prac przy Centrum Kongresowym za czerwiec 2012](#)

[Informacja o postępie prac przy Centrum Kongresowym za miesiąc maj 2012](#)

[Informacja o postępie prac przy Centrum Kongresowym za miesiąc kwiecień 2012](#)

[Informacja o postępie prac przy Centrum Kongresowym za miesiąc marzec 2012](#)

[Aktualna informacja o postępie prac przy realizacji projektu Centrum Kongresowe 02.2012](#)

[Prace ziemne - styczeń 2012](#)

2010 - 2011

[Kotwienie ściany szczelinowej - Listopad, Grudzień 2011](#)

[Prace przygotowawcze II etapu - październik 2011](#)

[Budowa ściany szczelinowej - październik 2010 - lipiec 2011](#)

[Wmurowanie kamienia węgielnego październik 2010](#)

**Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013**

Fundusze Europejskie dla Małopolski