



**Magiczny
Kraków**

Informacja o postępie prac przy Centrum Kongresowym za miesiąc grudzień 2012

2013-05-08

W miesiącu grudniu na budowie Centrum Kongresowego kontynuowane były roboty konstrukcyjne powyżej stanu „0” we wszystkich segmentach obiektu. Wykonywano ściany, słupy, stropy oraz belki do i powyżej poziomu +2 w segmentach zaplecza i Sali dużej – w tych częściach obiektu notowane jest największe zaawansowanie prac. W segmencie Sali audytoryjnej prowadzono prace konstrukcyjne przy wykonaniu ścian i tarcz żelbetowych do poziomu +1. W segmencie Foyer wykonano prace konstrukcyjne ścian zewnętrznych oraz ścian klatek schodowych do poziomu +1. Trwały roboty murowe w garażach na poziomie -2. Trwały prace związane z wykonaniem instalacji odgromowych i połączeń wyrównawczych. Zakończono usuwanie kotew stabilizujących ścianę szczelinową oraz kontynuowano uszczelnienia otworów po zdemontowanych kotwach.

Roboty budowlane prowadzone są zgodnie ze złożonym przez Wykonawcę harmonogramem.

Sporządził: Michał Dyktyński

**Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2007-2013**

Fundusze Europejskie dla Małopolski