



Informacja o postępie prac przy Centrum Kongresowym za miesiąc czerwiec 2013

2013-07-08

W miesiącu czerwcu na budowie Centrum Kongresowego kontynuowane były roboty konstrukcyjne żelbetowe powyżej stanu „0” we wszystkich segmentach obiektu. Wykonywano ściany, słupy, belki oraz stropy powyżej poziomu +3. W segmentach zaplecza i Sali dużej praktycznie zakończono roboty konstrukcyjne. Kontynuowany jest w segmencie zaplecza montaż elementów konstrukcji stalowej dachu, wykonanie instalacji elektrycznych, sanitarnych, słaboprądowych oraz roboty murowe i tynkarskie na poziomach od 0 do +3. Kontynuowano prace przy montażu konstrukcji stalowej między Salami audytoryjną i dużą. W segmencie Sali dużej zakończono montaż kratownic stalowych nad widownią oraz sceną, a także montaż konstrukcji stalowej pod wykończenie akustyczne ścian. W segmencie Sali audytoryjnej prowadzono roboty konstrukcyjne żelbetowe przy wykonaniu ścian i tarcz żelbetowych powyżej poziomu +3 do docelowej wysokości, wykonywano montaż belki obwodowej (roboty nie zakończone). Rozpoczęto również montaż konstrukcji stalowej dachu – składa się na nią 17 sztuk dźwigarów stalowych dostarczanych na budowę transportem ponadgabarytowym o częstotliwości jeden element dziennie (transport odbywa się nocą). W segmencie Foyer trwały roboty przy montażu konstrukcji stalowej – na poziomach od 0 do +3 (prace dobiegają końca), rozpoczęto wykonanie konstrukcji stalowej dachu oraz wykonano zbrojenie stropów na konstrukcji stalowej na poziomach +1 oraz +2. Rozpoczęto wylewkę stropu na poziomie +1. W dalszym ciągu w kondygnacjach podziemnych (garaże) trwa wykonywanie instalacji elektrycznych, słaboprądowych, instalacji wodno-kanalizacyjnej i hydrantowej, instalacji chłodu, tryskaczowej, instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego. Rozpoczęto wykonanie elewacji od zachodniej strony obiektu – wzdłuż ul. Bułhaka.

Sporządził: Michał Dyktyński

**Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007-2013**

Fundusze Europejskie dla Małopolski