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Budowa Centrum Kongresowego ICE w Krakowie nabiera tempa. Po pracach przygotowawczych i
nadzorowanym przez archeologów wybraniu pierwszej warstwy ziemi, do głębokości około minus 5
metrów (do końca listopada wywieziono około 30 tysięcy metrów sześciennych ziemi   z  terenu
ograniczonego  ścianą  szczelinową  nadszedł  czas  tzw.  kotwienie  ściany  szczelinowej.   Aby  móc
pogłębiać wykop do docelowej głębokości około minus 10 metrów, ściana szczelinowa musiała zostać
ustabilizowana  kotwami  gruntowymi.  W  przeciwnym  wypadku  dalsze  prace  ziemne  groziłyby
załamaniem się ściany pod naporem zewnętrznym. Operacja wykonania kotew zajęła ponad miesiąc,
gdyż na 400 metrowym obwodzie konstrukcji zaprojektowano ponad 190 kotew ziemnych.
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